

Niederschrift
über die **öffentliche** Sitzung Nr. 1 des
**Gemeinderates Paunzhausen am
11. Januar 2018**

Anwesend waren:

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Johann Daniel

Gemeinderäte: Aschauer, Baier, Bauer, Binder, Boos, Grübl, Huber,
Kasper, Lachermeier, Offenberger, Steiner, Popp

Entschuldigt: -----

Nicht entschuldigt: -----

Außerdem anwesend: -----

Schriftführer: Promberger

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Für den anschließenden, nichtöffentlichen Teil wurde eine gesonderte Niederschrift angefertigt.

Erster Bürgermeister Daniel eröffnete die Sitzung mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Mehrheit der anwesenden Gemeinderatsmitglieder und somit der daraus folgenden Beschlussfähigkeit des Gemeinderates.

Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes:

Beschluss-Nr. 1:

Auf Antrag von Gemeinderat Gröbl wird als weiterer Punkt in die Tagesordnung aufgenommen

3. Beteiligung am Klageverfahren der Gemeinde Ilmmünster gegen die Errichtung von Windrädern im Ilmmünsterer Forst

Abstimmungsergebnis: 13 : 0

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2017

Beschluss-Nr. 2:

Gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.12.2017 werden keine Einwendungen vorgebracht. Die Niederschrift wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 13 : 0

2. Kanalsanierung im Gemeindegebiet von Paunzhausen;

- **Aktueller Stand der Sanierungsmaßnahmen**
 - **Vorstellung der Ergebnisse der TV-Untersuchung aus 2017**
 - **Vorgesehene Sanierungsmaßnahmen für 2018**
 - **Vergabe der Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Maßnahmen für 2018.**
-

Auf das umfangreiche Handout und die Unterlagen von Büro Wipfler, die bereits bei der Ladung verteilt wurden, wird verwiesen!

Das Ingenieurbüro Wipfler hat das Konzept für die weitere Kanalsanierung entwickelt, welches in der Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde.

a) Aktueller Stand der Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung:

Bisher wurden insgesamt 4 Maßnahmen mit Gesamtkosten von 296.300,00 € umgesetzt.

Zeitlich bis voraussichtlich zum Jahr 2021 zurückgestellt, sind weitere 5 Maßnahmen, die erst umgesetzt werden können wenn nach dem bevorstehenden Wasserrechts-

verfahren Planungssicherheit besteht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 880.800,00 €.

Renovierung:

Ebenfalls bis voraussichtlich zum Jahr 2021 zurückgestellt wurden zwei Renovierungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von 187.300,00 €, da auch diese vom bevorstehenden Wasserecht abhängen.

b) Vorstellung der Ergebnisse der TV-Untersuchung aus 2017

Die TV-Untersuchung der Anschlussleitungen im Bereich der zu sanierenden Hauptkanäle hat ergeben, dass auch Anschlussleitungen schadhaft sind. Die erforderlichen Arbeiten wurden von Büro Wipfler in das Gesamtkonzept eingearbeitet. Außerdem können insgesamt 35 Anschlüsse, die aufgrund der Befahrung als Totleitungen festgestellt wurden, stillgelegt werden.

c) Vorgesehene Sanierungsmaßnahmen für 2018

Folgende Maßnahmen sind für 2018 geplant:

- Die bereits beauftragten weiteren 5 Maßnahmen sollen nun im Laufe des Jahres 2018 umgesetzt werden, es sind hier Gesamtkosten von 296.000,00 € zu erwarten.
- Die Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen werden ausgeschrieben und die Maßnahme umgesetzt
- Die schadhaften Anschlussleitungen werden ausgeschrieben und die Maßnahme umgesetzt

Gesamtkosten von 1.148.500 brutto Baukosten und 206.800,00 € brutto Honorarkosten sind für die 2018 geplanten Maßnahmen zu erwarten.

Beschluss-Nr. 3:

Die WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH, Hohenwarter Straße 124, 85276 Pfaffenhofen wird mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung für die Sanierung der Haupt- und Anschlusskanäle in Paunzhausen beauftragt.

Abstimmungsergebnis: 13 : 0

3. Beteiligung am Klageverfahren der Gemeinde Immünster gegen die Errichtung von Windrädern im Immünsterer Forst

Erster Bürgermeister Daniel Ias den Eilantrag von Christine Dreischl zum Klageverfahren Windrad im Immünsterer Forst vor. Außerdem erläuterte er, dass gemäß Auskunft Landratsamt Pfaffenhofen die Gemeinde im Genehmigungsverfahren als Träger öffentlicher Belange sowieso noch gehört werden wird. Die dafür erforderlichen Kopien der Unterlagen seien aktuell angefordert worden und würden verteilt sobald diese vorliegen.

Es wurden im Verlauf der Diskussion verschiedene Argumente gefunden, diese sind:

- Solange kein Bescheid vorliegt kann auch keine Klage dagegen eingereicht werden
- Auch eine Verzögerung der Maßnahme könnte zur Unwirtschaftlichkeit und damit zu einer Verhinderung der Windräder führen
- Angriffsflächen für Klagen sind fraglich, da sie jetzt gemäß der Privilegierung nach 10H Regel geplant sind
- Sorge der Gemeinderäte und Paunzhausener Bürger vor „Einkesselung“ durch das bereits vorhandene Windrad in Johanneck ist nachvollziehbar

Nach reger Diskussion wurde über das weitere Vorgehen abgestimmt.

Beschluss-Nr. 4:

Die Gemeinde Paunzhausen beteiligt sich am Klageverfahren der Gemeinde Illmünster gegen die Errichtung von Windrädern im Illmünsterer Forst.

Abstimmungsergebnis: 9 : 4